海原县2023年规模化养殖场供水工程
绩效自评报告
县农村工作领导小组办公室：
根据区、市、县有关文件精神，现就我单位海原县2023年规模化养殖场供水工程绩效评价情况报告如下：
一、项目名称
海原县2023年规模化养殖场供水工程。
二、项目建设地点
海原县树台乡、西安镇、海城镇、关桥乡、李旺镇、史店乡、郑旗乡、贾塘乡。
三、项目建设内容
延伸供水管道总长1550米，新建蓄水池19座，各类阀井20座。
四、项目资金总量
根据海原县2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案，安排海原县2023年规模化养殖场供水工程300万元。
五、任务完成情况
（一）项目完成情况
项目建设任务已全部完成，累计解决规模化养殖场供水21处，延伸供水管道总长1550米，新建蓄水池19座，新建
各类阀井20座。

（二）项目验收决算情况
完成单位、分部及竣工验收。
（三）资金兑付情况
1.项目资金执行情况分析，安排海原县2023年规模化养殖供水工程到位资金300万元，批复投资299.76万元，支付资金291.92万元，执行率97%，预计2024年12月底前完成资金兑付。
2.项目资金管理情况分析。
我局项目资金管理严格，严格按照财政整合涉农资金使用相关规定执行，专款专用，未出现挪用、节流、超支等情况，支付的每一笔款项都按照财务管理相关规定办理支付手续，确保资金支出的合理性和合规性。
（四）项目公示公开情况
一是严格落实全面绩效管理要求。科学合理设定绩效目标，对使用衔接资金的项目均进行了绩效申报，财政局对设置的绩效目标进行了批复，将衔接资金使用及绩效目标进行了公示公开。按照批复的绩效目标对绩效运行情况进行了跟踪分析，没有发现资金实际执行与绩效目标偏离较大的情况。二是扎实做好项目资金公告公示。与乡镇对接，按照程序对项目建设进行了公示，包括数量、实施地点、效益等，做到真实、准确、全面、及时对衔接项目资金公告公示。
六、绩效评价开展情况
（一）绩效目标
1.项目资金到位情况。自县级下文批复后，资金都已全部及时到位。
2.项目资金执行情况。各项目资金严格按照批复的内容安排计划规定进行使用。
3.项目资金管理情况。严格规范资金使用管理，明确在资金项目管理中的主体责任及绩效考评职责，规范资金兑付流程，做到资金专款专用、资金与项目精准对接，对已完成的项目内容能及时完成报账。
（二）目标完成情况
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
批复延伸供水管道总长1550米、新建蓄水池19座、新建各类阀井20座全部完成，建成养殖场供水工程21处。
（2）质量指标。
单位、分部工程验收合格率100%。
（3）时效指标。
项目投资按期完成率100%。
（4）成本指标。
项目建设投资小于300万元，符合预期指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益指标。
新建规模化养殖供水工程21处，用水保障水平提升促进规模化养殖水平的有效提升，带动群众就业致富21户以上，促进肉牛产业健康发展。
（3）生态效益指标。
供水保障促进项目区进一步发展规模化养殖，减少项目区散养畜禽粪污，提高畜禽粪污处理能力和综合利用水平。
（4）可持续影响指标。
项目设计使用年限大于等10年，单位、分部验收均达到合格，符合设计要求。
（5）满意度指标完成情况分析。  
通过走访，受益群众满意度100%。
七、指标效益分析
对实施的项目，资金及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，各项工作得到有序开展，明显提高了为民服务的能力和水平，为巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴发挥了重要作用。
八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
项目无偏离绩效目标的情况。
九、绩效自评结果运用
我单位在项目建设过程中的前期手续、项目建设规模、项目投资情况、施工单位、监理单位等全部通过政府网站、乡村级公示栏等方式进行公示公开，确保充分接受监督，确保项目公示公开落到实处，不断加强对项目公示公开的监督检查力度，将公示公开情况列入资金绩效评价的重要内容，切实增强资金使用的透明度；通过查阅资料、实地调查等方式，从项目实施的经济性、效率性、效益性及项目对经济社会的影响等方面仅进行了客观分析。通过绩效评价发现和解决了一些问题，不断提升了项目资金的管理水平，聚焦绩效加强项目的过程管理和验收及其结果的应用。

附：项目绩效目标自评表（海原县2023年规模化养殖场供水工程）




                      





	项目绩效目标自评表

	（2023年度）

	项目名称
	海原县2023年规模化养殖场供水工程
	填报人姓名及电话
	张海春  137****1837

	主管部门
	自治区水利厅
	实施单位
	海原县水务局

	资金
	类别
	预算安排
	实际执行
	分值
	执行率
	得分

	情况
	年度金额：
	299.76
	291.92
	10
	97%
	9.73

	（万元）
	其中：中央衔接资金
	 -   
	
	
	
	

	
	　　 自治区衔接资金
	 -   
	
	
	
	

	
	专项资金
	 -   
	
	
	
	

	
	市县配套资金
	299.76
	291.92
	10
	97%
	9.73

	
	其他资金
	 -   
	
	
	
	

	年度
	年初设定目标
	 年度目标完成情况

	总体
	
	

	目标
	1.建设规模化养殖场供水工程19处。
	1.完成规模化养殖场供水工程19处。

	
	2.新建蓄水池19座。
	2.完成新建蓄水池19座。

	
	3.铺设管道1.5公里。
	3.完成铺设管道1.5公里。

	绩
	一级             指标
	二级           指标
	三级指标
	分值
	目标值
	完成值
	得分
	偏差原因        及改进措施

	效
	产出          指标（50分）
	数量指标（16分）
	建养殖场供水工程（处）
	4
	≥19
	≥19
	4
	

	指
	
	
	铺设管道（公里）
	4
	≥1.5
	≥1.5
	4
	

	标
	
	
	新建蓄水池（座）
	4
	≥19
	≥19
	4
	

	
	
	
	配套各类建筑物（座）
	4
	≥20
	≥20
	4
	

	
	
	质量指标（20分）
	工程竣工验收合格率%
	20
	100%
	100%
	20
	

	
	
	时效指标（6分）
	施工总工期（天）
	6
	≤90
	≤90
	6
	

	
	
	成本指标（8分）
	项目建设投资总额（万元）
	8
	≤300
	≤300
	8
	

	
	效益            指标    （40分）
	社会效益指标（20分）
	规模化养殖水平
	4
	有效提升
	有效提升
	4
	

	
	
	
	带动群众就业致富（户）
	8
	≥19
	≥19
	8
	

	
	
	
	肉牛产业发展
	8
	有效促进
	有效促进
	8
	

	
	
	生态效益指标（10分）
	散养畜禽粪污程度
	5
	有效减少
	有效减少
	5
	

	
	
	
	畜禽粪污处理能力和综合利用水平
	5
	有效提高
	有效提高
	5
	

	
	
	可持续影响指标（10分）
	项目使用年限（年）
	10
	≥10
	≥10
	10
	

	
	
	满意度指标（10分）
	受益群众满意度%
	10
	≧95%
	≧95%
	9.5
	

	总分
	100
	
	99.5
	



