海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地（扬黄灌区高效节水）建设项目绩效自评报告

按照2023年绩效自评工作安排，现就我单位2023年海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地建设项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况

（一）项目完成情况

完成项目区2100亩高效节水灌溉。（1）引水管线工程。新建引水管道1条长1.261km；配套建筑物7座；（2）首部工程。新建过滤站1座；（3）田间管网工程。铺设PVC-U管长25.14km，铺设PE管13.63km，滴灌带1486.74km。配套各类建筑物417座。（3）农田输配电工程。采用10kV外线供电线路，线路长0.06km。配套变压器1台，低压开关柜1台等。

（4）田间道路工程，新建道路4.17km。

（二）资金使用情况分析

1.项目资金到位情况分析

中央衔接资金180万元，实际到位资金180万元，资金到位100%；县级配套资金390万元，实际到位资金390万元，资金到位100%。

2.项目资金执行情况分析

中央衔接资金180万元，实际到位资金180万元，支出率100%；县级配套资金390万元，实际到位县级配套资金390万元，支出率65%。

3.项目资金管理情况分析

（1）分配科学性。严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

（2）下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

（3）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户。

（4）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

（5）执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

（6）预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

（7）支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级标情况。

（三）项目验收决算情况

项目已完工，正在结算。
项目公示公开情况

    已在项目区和政府网站进行公示。
二、绩效自评工作开展情况

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114 号）文件，对2023年海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地建设项目资金绩效自评形成自评报告及项目绩效自评表。
三、综合评价结论

海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地建设项目绩效自评分数为98分，等级优（良）。

四、绩效目标实现情况

（一）项目管理指标完成情况
1.组织管理：由海原县农业综合开发服务中心完成项目前期申报设计批复工作。
2.实施方案：由海原县农业综合开发服务中心委托宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司编制完成2023年海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地建设项目初步设计报告。
3.项目档案：海原县农业综合开发服务中心完成建设项目档案管理。
4.总结验收：已完工，正在结算，等待验收。
（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标
（1）数量指标：新建高效节水灌溉2100亩，实际完成新建高效节水灌溉2100亩，完成率100%。
（2）质量指标：项目验收合格率目标值≧95%，项目验收合格率95%，该指标目标完成率100%。
（3）时效指标：任务完成及时性目标值，项目预计1-2年内完成全部建设工作并验收，实际1年完成全部项目建设任务，该指标目标完成率100%。

（4）成本指标：工程建设投资580.0万元，实际完成580万元，该指标完成率100%。
2.效益指标
（1）经济效益指标：通过工程建设，极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性和机械化率，使原有耕地配套水利设施、耕地质量和耕作条件改善，使原先的中低产田变为高产稳产田。
（2）社会效益指标：对项目区农户增产增收保障作用显著增强。
  （3）生态效益指标：生态环境改善，目标值生态环境逐步改善，实际生态环境明显改善。
（4）可持续影响指标：工程设备有效使用年限≧15年，该指标目标指标完成率100%。
3.满意度指标

经调查，受益乡村的干部群众对本项目的总体满意度为95%。该指标目标指标完成率100%。

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

项目建设过程中，由于受投资限制，相关配套设施不够完善。

（二）改进措施。

今后在项目中加强建设管理，保证工程质量，完善相关配套设施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过高标准农田项目的实施,农作物的需水量将会得到有效保障,进一步推动现代农业发展和稳步提高农民收入。待项目竣工验收后，形成绩效评价报告将在海原县农业农村局、农业综合开发服务中心及实施项目各乡镇范围内公开。

附件：海原县2023年海原县郑旗乡西沿村瓜菜基地建设项目绩效考核自评表 

                          海原县农业农村局
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4

