西安镇小河村基础设施提升改造2025年

以工代赈示范项目实施方案
为深入开展农村人居环境整治，建设村庄基础设施,完善乡村村貌，加快提升乡村道路建设及农副产品运输能力，为居民提供舒适的生活环境、方便快捷的出行条件，推动农村生产生活条件和发展环境明显改善。拟申请在小河村建设此项目，现将建设内容报告如下：
一、建设地点

海原县西安镇小河村村域范围内。
二、建设内容

本项目建设内容主要是对小河村街道及村内巷道进一步提升改造，包括341国道道路两侧巷道硬化工程及农宅外围人行道面包道砖铺设工程、农户门外局部明沟排水工程及341国道两侧水渠整修工程等三部分；具体建设规模及内容归类如下：
1、硬化工程：
、混凝土路面硬化：套湾自然村至小河桥道路两侧土路巷道新建3.5m宽混凝土硬化路面，路面总面积为11133㎡（其中直接新做混凝土路面面积9442㎡，需拆除重建的面积为1691m）；
、人行道面包砖铺设：套湾自然村至小河桥道路两侧（含农户外围）及341国道商铺周边铺设面包砖/嵌草砖，面包砖铺设总面积为14665.5m，嵌草砖铺设总面积2164m；
、挡土墙砌护：农宅外围砌护仿毛石片石挡土墙45.9㎡；
、人行道道砖边界新做混凝土平道牙封边，总长度为4754m；
、更换341国道道路两侧绿化带破损混凝土立道牙704m；
、341国道道路两侧增设混凝土树框199个；
2、水渠整修工程：
套湾自然村至小河桥道路两侧水渠整修局部破损处，整修长度为1500m；
新做农宅外围排水明沟246m及沉泥井一座等附属工程；
三、投资概算及来源
1.投资概算

项目建设总投资费用574.07万元，其中：建筑工程费用536.5万元，其他费用37.57万元。

2.资金来源

本项目资金来源为申请中央财政以工代赈资金400万元，县级配套资金174.07万元（其中劳务报酬发放201.24万元）。
四、建设期限

建设工期为6个月。
绩效目标

经济效益情况。带动群众增收创收，交通不便一直是制约农村地区的发展，乡村道路都是用泥土和碎石铺成，人难走车难行，对村民的出行和日常生活造成严重影响，完善村庄道路硬化，解决出行问题，拉近与外界的距离，走出村门发展经济，实现农民增收致富的目标。

社会效益情况。改善基础设施，提升村民生活品质。通过完善基础设施，改善村庄人居环境，提高居民出行便捷度和生活舒适感。

生态效益情况。提升群众生活环境质量。通过对基础设施进行完善、改造，出行道路硬化，改善群众出行，提升人居环境质量。
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